

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和02年06月25日

計画の名称	誰もが安全安心に利用できる都市公園づくり(防災・安全)												
計画の期間	平成27年度 ~ 平成31年度 (5年間)								重点配分対象の該当	○			
交付対象	岩国市												
計画の目標	吉香公園他35公園において施設・遊具の老朽化が進んでいるため、遊具・施設の更新をすることにより、安全で安心な都市公園を市民に提供する。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	161	A	161	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H27当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H31末)
1	公園施設長寿命化計画に基づく施設(健全度D評価または耐用年数の9割を超過)の改築・更新箇所に対し、改築・更新が完了した割合を100%にすることによって、安心・安全を確保する。 改築・更新数(%) = (改築・更新済公園施設/改築・更新が必要な公園施設数) × 100	0%	%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	岩国市	直接	岩国市	-	-	公園施設長寿命化対策支援事業	吉香公園他35公園の老朽化した公園施設の更新	岩国市						161		策定済
												小計					161		
											合計						161		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 担当事業課内で事後評価を実施	事後評価の実施時期 事業終了後
	公表の方法 岩国市ホームページに掲載
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	吉香公園他35公園における施設・遊具の更新をすることができた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
今後も、公園長寿命化計画に基づき老朽化施設の適切な更新を推進し、公園利用者の利便性や快適性の向上に努め、誰もが安心・安全に利用できる公園施設の整備に努める。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	公園施設の改築・更新数（％）	
	最終目標値	100%
	最終実績値	100%