

社会資本総合整備計画

計 画 名 : 岩国駅周辺における賑わいの創出とまちなか居住の促進 (第2期)

計 画 期 間 : 令和5年度 ~ 令和9年度

交 付 対 象 : 岩国市

交付金の執行状況

(単位: 百万円)

	R 5	R 6	R 7	R 8	R 9
配分額 (a)	50	511	0	0	
計画別流用増△減額 (b)	0	0	0	0	
交付額 (c=a+b)	50	511	0	0	
前年度からの繰越額 (d)	92	50	511	0	
支払済額 (e)	92	50	5	0	
翌年度繰越額 (f)	50	511	0	0	
うち未契約繰越額 (g)	0	0	0	0	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	506	0	
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d)) %	0	0	99%	0	
未契約繰越率+不用率が 10% を超えている場合その理由			依然として続く 物価高騰などの 理由から、見直 し作業にさらな る時間を要し、 令和7年度中の 権利変換計画認 可が不可能とな ったため		

