

令和6年4月26日修正												
資料4												
	R 5 . 4 月	R 5 . 5 月	R 5 . 6 月	R 5 . 7 月	R 5 . 8 月	R 5 . 9 月	R 5 . 1 0 月	R 5 . 1 1 月	R 5 . 1 2 月	R 6 . 1 月	R 6 . 2 月	R 6 . 3 月
プロジェクトチーム		プロジェクトチーム結成 ●（1回目） プロジェクトチームメンバー紹介 錦川鉄道株式会社・錦川清流線の概要説明 錦川清流線あり方検討に関する市の考え説明 今後のスケジュール説明 錦川清流線と市の各部署との関わりについて						錦川清流線利用者アンケート調査への要望		●（2回目） 現状分析の報告 錦川清流線利用者アンケートの報告あり 方案の協議 意見を聴く会への質問		
意見を聴く会				●（1回目） 構成員紹介 錦川鉄道株式会社・錦川清流線の概要説明 錦川清流線あり方検討に関する市の考え説明 今後のスケジュール説明 その他				錦川清流線利用者アンケート調査への要望				
事務局、シンクタンク		◀──										

錦川清流線あり方検討に関するスケジュール

	R 6 . 4 月	R 6 . 5 月	R 6 . 6 月	R 6 . 7 月	R 6 . 8 月	R 6 . 9 月	R 6 . 1 0 月	R 6 . 1 1 月	R 6 . 1 2 月	R 7 . 1 月	R 7 . 2 月	R 7 . 3 月
プロジェクトチーム	沿線住民アンケート調査への要望				●（３回目） 錦川清流線沿線住民アンケート結果報告 あり方（案）素案の途中経過報告 あり方（案）への要望					●（４回目） あり方（案）素案提示 第４回意見を聴く会の報告 あり方（案）素案検討 あり方報告書への要望		●（５回目） あり方報告書の最終確認・承認
意見を聴く会	●（２回目） 現状分析の報告 錦川清流線利用者アンケートの報告 あり方案の協議 意見を聴く会への質問 プロジェクトチームへの意見 プロジェクトチームからの質問への回答 沿線住民アンケート調査への要望					●（３回目） 錦川清流線沿線住民アンケート結果報告 あり方（案）素案の途中経過報告 あり方（案）途中経過からのプロジェクトチームへの意見				●（４回目） あり方（案）素案提示・検討 あり方（案）素案からのプロジェクトチームへの意見		
事務局、シンクタンク	← ○各種調査 ・ 錦川清流線沿線住民アンケート調査 郵送で調査実施 ・ 関係者ヒアリング 商工会、観光協会、錦川清流線を育てる会、 玖北地区タクシー会社等へのヒアリング ←			○あり方（案）の検討 ・ 現状分析や各種調査結果等を踏まえ、あり方案を作成し、比較検討								○錦川清流線あり方検討報告書の提出 ○錦川清流線あり方検討報告書の政策戦略会議への付託承認