

錦川清流線あり方検討に関するスケジュール（案）

資料 3

	R 5. 4月	R 5. 5月	R 5. 6月	R 5. 7月	R 5. 8月	R 5. 9月	R 5. 10月	R 5. 11月	R 5. 12月	R 6. 1月	R 6. 2月	R 6. 3月
プロジェクトチーム		プロジェクトチーム結成 ●（1回目） プロジェクトチームメンバー紹介 錦川鉄道株式会社・錦川清流線の概要説明 錦川清流線あり方検討に関する市の考え説明 今後のスケジュール説明 錦川清流線と市の各部署との関わりについて						●（2回目） 第1回意見を聴く会の報告 現状分析、論点整理の報告 増収・コスト削減対策 費用構造 施設・設備の修繕・老朽化状況など 錦川清流線沿線住民アンケート調査への要望 意見を聴く会への質問				●（3回目） 錦川清流線沿線住民アンケート結果報告 第2回意見を聴く会の報告 中間報告書（案）の提示 コスト削減取組案など 利用者アンケート調査への要望 あり方（案）作成への要望
意見を聴く会				●（1回目） 構成員紹介 錦川鉄道株式会社・錦川清流線の概要説明 錦川清流線あり方検討に関する市の考え説明 今後のスケジュール説明 その他						●（2回目） 錦川清流線沿線住民アンケート・関係者ヒアリング結果報告 錦川清流線沿線住民アンケート・関係者ヒアリング結果からのプロジェクトチームへの意見 利用者アンケート調査についてプロジェクトチームへの意見 プロジェクトチームからの質問への回答 あり方（案）作成についてプロジェクトチームへの意見		
事務局、シンクタンク		○検討業務委託契約（随契） ○現状分析、論点整理 ・錦川清流線沿線地域の現状分析 錦川清流線沿線地域の人口・世帯 公共交通の利用状況など ・錦川清流線の現状分析、論点整理 錦川鉄道株式会社の現状分析 錦川清流線の代替輸送に係る公共交通機関の分析						○各種調査（利用者アンケート調査を除く） ・錦川清流線沿線住民アンケート調査 郵送で調査実施 ・関係者ヒアリング 商工会、観光協会、錦川清流線を育てる会、玖北地区タクシー会社等へのヒアリング				○中間報告書の提出

錦川清流線あり方検討に関するスケジュール（案）

	R 6. 4月	R 6. 5月	R 6. 6月	R 6. 7月	R 6. 8月	R 6. 9月	R 6. 10月	R 6. 11月	R 6. 12月	R 7. 1月	R 7. 2月	R 7. 3月	
プロジェクトチーム					●（4回目） 利用者アンケート結果報告 あり方（案）素案の途中経過報告 第3回意見を聴く会の報告 あり方（案）への要望					●（5回目） あり方（案）素案提示 第4回意見を聴く会の報告 あり方（案）素案検討 あり方報告書への要望		●（6回目） あり方報告書の最終確認・承認	
意見を聴く会				●（3回目） 利用者アンケート結果報告 あり方（案）素案の途中経過報告 利用者アンケート結果・あり方（案）途中経過からのプロジェクトチームへの意見						●（4回目） あり方（案）素案提示・検討 あり方（案）素案からのプロジェクトチームへの意見			
事務局、シンクタンク	← 利用者アンケート 乗車時に配布し降車時回収 錦川清流線沿線住民アンケート調査等から見えた課題を反映			← ○あり方（案）の検討 ・現状分析や各種調査結果等を踏まえ、あり方案（5案程度）を作成し、比較検討									○錦川清流線あり方検討報告書の提出 ○錦川清流線あり方検討報告書の政策戦略会議への付託承認