別紙3　参考様式

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	⑤工程											
				2019年度				2020年度				2021年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
山口県	岩国市	旧岩国市	二鹿集落		②		③・④								
			尾津集落					②	③・④						
			河内地区					①		②・③・④					
			阿品地区					①		②・③・④					
		旧由宇町	由宇地区						①	②・③・④					
			神東地区						①	②・③・④					
		旧周東町	田尻地区		①				②	③・④					
			中山地区		①				②	③・④					
			旧祖生東小学校区				①		②	③・④					
			旧祖生西小学校区					①		②・③・④					
			高森・川上地区					①		②・③・④					
			米川地区					①		②・③・④					
			川越地区					①		②・③・④					
		旧錦町	向峠集落			②	③・④								
			郷集落			②	③・④								
			府谷集落					①		②・③・④					
		旧美和町	生見集落			②			③・④						
			渋前集落			②			③・④						
			釜ヶ原地域						①		②・③・④				
			坂上東部地域① （岸根集落）						①		②・③・④				
			坂上東部地域① （瀬戸ノ内集落、中垣内集落、滑集落）						①		②・③・④ ②・③・④				
			坂上東部地域③ （長谷集落、日宛集落）						①						
			阿賀地域						①		②・③・④				
			北中山地域						①		②・③・④				
			秋掛地域						①		②・③・④				
		旧本郷町	本郷地域						①		②・③・④				
			波野集落						①		②・③・④				
		旧玖珂町	東部地区					①		②・③・④					
			南部地区					①		②・③・④					
			北西地区					①		②・③・④					

人・農地プランの実質化の取組
① アンケートの実施
② 地図化による現況把握
③ 話合い
④ プランの取りまとめ手続
注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。