岩国市 Iwakuni City Website

基本計画策定スケジュール

追加資料②

項目		8年 2～3月	4～6月	7～9月	10～12月	9年 1～3月
中小企業等振興審議議会	審議会開催	○		○	○	○
	書面による意見徴収		↔ 課題、方向性等	↔ 全体		
事業者アンケート実施		↔	↔			
データ資料作成		↔				
計画書作成			↔ たたき台作成		↔ 素案作成	↔ 案作成 確定
パブリックコメント（市民提言）					↔	