

平 28 教 政 第 95 号  
平 成 28 年 4 月 18 日

文部科学大臣 殿

岩国市長 福 田 良 彦



義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第12条第4項に基づき、別紙のとおり平成27年度～平成29年度までの施設整備計画を変更しましたので提出します。

# 施設整備計画

都道府県名	山口県
市町村名	岩国市

- 1 計画名称 岩国市公立学校等施設整備計画
- 2 計画作成主体 岩国市
- 3 計画期間 平成 27 年度 ～ 平成 29 年度

4 域内の公立の義務教育諸学校等施設の整備状況について

①保有校数及び耐震化の状況等(H28.4.1現在)

保有校等	域内全棟数 (a)	(a)のうちS56年以 前に建設された棟 (b)	耐震診断	うち耐震性	うち耐震性
			実施率	のある棟	の無い棟
小学校 34 校	105 棟	66 棟	100 %	48 棟	18 棟
中学校 15 校	72 棟	42 棟	100 %	37 棟	5 棟
高等学校 校	棟	棟	%	棟	棟
特別支援学校 校	棟	棟	%	棟	棟
幼稚園 2 校	2 棟	1 棟	100 %	1 棟	0 棟
学校給食施設					
単独校調理場 19 箇所					
共同調理場 8 箇所					
スポーツ施設					
学校水泳プール 42 箇所					
学校武道場 11 箇所					
社会体育施設 61 箇所					

②その他、特記すべき状況・課題

本市は、平成18年3月に8市町村が合併し、山口県内でも山口市に次ぐ広域面積をもつ地方都市である。山間部や離島を中心に過疎化が進み、児童生徒数も、少子化とも相まって年々減少傾向である。そのため、一部公立学校においては学校運営や、児童生徒の学習環境に支障を来す状況になりつつあり、公立学校の適正規模・適正配置の検討及び推進が急務となっている。また本市の学校等施設は、全般的に老朽化しているため、修繕等の維持管理経費の増大が予想されるが、深刻な財政難という状況から、教育環境の悪化が懸念される。

5 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

本計画期間においては、耐震性が低いとされた小学校10棟、中学校2棟の計12棟について耐震補強工事を実施し、小学校の耐震化率を95.0%に、中学校の耐震化率を95.8%にすることを目標とする。  
 また、他の耐震性が低い学校等施設についても、早期に統廃合・改築工事を実施する予定である。  
 耐震補強工事と併行して、外壁等の剥落・落下防止や屋内体育館の天井等の落下防止等を目的とした防災機能強化を実施し、建築非構造部材の耐震化を促進する。

(目標耐震化率の設定)

学校区分	耐震性の無い棟		計画期間中に耐震化を図る棟数			耐震化事業実施による耐震化率の目標(%)		
		うち、Is値0.3未満等の棟数		うち補強	うち改築	(現状)	→	(目標)
小学校	18 棟	4 棟	10 棟	8 棟	2 棟	83.8	→	95.0
中学校	5 棟	1 棟	2 棟	1 棟	1 棟	93.1	→	95.8
高等学校	棟	棟	棟	棟	棟		→	
特別支援学校	棟	棟	棟	棟	棟		→	
幼稚園	0 棟	0 棟	棟	棟	棟		→	

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

③教育環境の質的な向上を図る整備

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

今回建設する給食センターは、老朽化した玖珂及び周東学校給食センターを統合するとともに、周辺地域の学校に対して、将来的にわたり安心・安全な学校給食を安定的に継続して提供するため建設するものであり、平成28年度から工事を行い平成29年9月より稼働する。  
 施設は、ドライシステムに対応した鉄骨造り、一部2階建て、延べ床面積約2,500㎡、調理能力が1日約3,000食規模の施設である。  
 現在稼働している周東学校給食センターは老朽化が著しいため、平成30年度に解体撤去工事を行う予定である。

6 5の目標を達成するために必要な整備事業について

※(様式2、3)

7 5の目標に対して行う事後評価について

本計画期間の経過後に達成度合いを計測し、評価結果等を本市のホームページ等で公表する。

様式2

整備事業の内容(総括票)

整備区分・内容	事業数	事業全体における 全工事費(千円) 【負担金事業を含む】			備考
			うち、 対象内 実工事費 (交付金の算定対象実 工事費)	うち、 対象外 実工事費	
① 地震、津波等の災害に備えるための整備					
改築	3	2,292,268	249,592	2,042,676	
地震補強	12	261,925	261,925	0	
(特)地震補強	3	10,359	10,359	0	
防災機能強化	11	284,436	284,436	0	
② 防犯対策など安全性の確保を図る整備					
③ 教育環境の質的な向上を図る整備					
④ 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備					
学校給食施設	5	1,873,030	878,394	994,636	
小計	34		1,684,706		
⑤その他目標達成のために必要な事業 及び法第3条第1項各号に規定する負担事業					
統合	1	2,042,676	634,815	1,407,861	H27年度申請負担事業
小計	1		634,815		
合計	35		(※) 2,319,521		

(※)様式3と一致すること。

様式3  
整備事業の内容(学校ごと)

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業全体面積等 (㎡、箇所等)			事業全体における 工事費(千円) 【負担金事業を含む】			計画期間に おける各事 業の予定年 度	耐震化棟数(棟)				契約日 (予定日)	竣功 (予定日)	備考
						うち、 対象内 面積等 (交付金の算 定対象面積 等)	うち、 対象外 面積等		うち、 対象内 実工事費 (交付金の算定対 象実工事費)	うち、 対象外 実工事費	耐力度 4,500点 以下		Is値0.3 未満	Is値0.3 ～ Is値0.4 未満	Is値0.4 以上				
玖珂小学校(Ⅰ期工事)	①	0204	不適格改築	校	R		133		52,023			26年度本省繰越					H27.8.12	H28.3.31	
玖珂小学校(Ⅱ期工事)	①	0204	不適格改築	校	R	7,451	199	7,119	2,292,268	57,201	2,042,676	28年度	1					(H27.11.20)	H29.3.15
玖珂小学校(Ⅲ期工事)	①	0204	不適格改築	校	R					140,368		29年度予定	2				H29.6.1	H29.10.31	
(仮称)岩国市玖珂・周東学校 給食センター(Ⅰ期工事)	④	1203	共同調理場(新增築)	—	R	858	267	413	614,167	171,491	328,348	28年度					H28.7.1	H29.3.31	
(仮称)岩国市玖珂・周東学校 給食センター(Ⅱ期工事)	④	1203	共同調理場(新增築)	—	R		178			114,328		29年度予定						H29.7.31	
(仮称)岩国市玖珂・周東学校 給食センター(Ⅰ期工事)	④	1204	共同調理場(改築)	—	R	1,717	515	858	1,228,333	337,099	666,288	28年度					H28.7.1	H29.3.31	
(仮称)岩国市玖珂・周東学校 給食センター(Ⅱ期工事)	④	1204	共同調理場(改築)	—	R		344			224,946		29年度予定						H29.7.31	
(仮称)岩国市玖珂・周東学校 給食センター(Ⅲ期工事)周東 給食センター解体撤去工事	④	1204	共同調理場(改築)	—	R				30,530	30,530	0	30年度予定					H30.7.1	H31.3.31	
小瀬小学校	①	0501	地震補強	校	R	1,110	1,110		18,302	18,302		27年度					H28.2.1	H28.3.31	(H29.10.31)
杭名小学校	①	0501	地震補強	校	R	1,442	1,442		23,649	23,649		27年度					H28.2.1	H28.3.31	
杭名小学校	①	2201	防災機能強化	校	—				26,244	26,244		27年度					H28.2.1	H28.3.31	
川下小学校	①	0501	地震補強	校	R	2,146	2,146		15,269	15,269		27年度					H27.6.24	H27.12.14	
川下小学校	①	0502	(特)地震補強	校	R	44	44					27年度	1				H27.6.24	H27.12.14	
川下小学校	①	2201	防災機能強化	校	—				27,657	27,657		27年度					H27.6.24	H27.12.14	
中洋小学校	①	0501	地震補強	校	R	383	383		6,380	6,380		27年度					H28.2.1	H28.3.31	
中洋小学校	①	2201	防災機能強化	校	—				7,080	7,080		27年度					H28.2.1	H28.3.31	
平田小学校	①	0501	地震補強	校	R	5,303	5,303		84,754	84,754		27年度					H27.6.5	H28.3.31	
平田小学校	①	2201	防災機能強化	校	—				78,710	78,710		27年度					H27.6.5	H28.3.31	
平田小学校	①	2201	防災機能強化	校	—				19,632	19,632		27年度					H27.6.10	H27.8.31	
神東小学校	①	0501	地震補強	校	R	1,234	1,234		20,238	20,238		27年度					H28.2.1	H28.3.31	
高森小学校	①	0501	地震補強	校	R	763	763		1,546	1,546		27年度					H27.6.3	H27.11.19	
高森小学校	①	2201	防災機能強化	校	—				30,167	30,167		27年度					H27.6.3	H27.11.19	
修成小学校	①	0501	地震補強	校	R	612	612		34,211	34,211		27年度					H28.2.1	H28.3.31	
修成小学校	①	2201	防災機能強化	校	—				19,282	19,282		27年度					H28.2.1	H28.3.31	
麻里布中学校	①	0501	地震補強	校	R	1,042	1,042		31,245	31,245		27年度					H27.7.1	H28.1.28	
麻里布中学校	①	2201	防災機能強化	校	—				15,964	15,964		27年度					H27.7.1	H28.1.28	
川下中学校	①	0501	地震補強	校	R	1,720	1,720		4,885	4,885		27年度					H27.7.1	H28.1.19	
川下中学校	①	2201	防災機能強化	校	—				22,604	22,604		27年度					H27.7.1	H28.1.19	
平田中学校	①	0501	地震補強	校	R	1,109	1,109		6,521	6,521		27年度					H27.6.10	H27.12.15	
平田中学校	①	2201	防災機能強化	校	—				20,021	20,021		27年度					H27.6.10	H27.12.15	
由宇中学校	①	0501	地震補強	校	S	249	249		14,925	14,925		27年度					H28.2.1	H28.3.31	
周東中学校	①	0502	(特)地震補強	校	S	398	398		10,359	10,359		27年度					H27.6.9	H27.12.11	
周東中学校	①	0502	(特)地震補強	校	S	411	411					27年度	1				H27.6.9	H27.12.11	
美和東小学校	①	2201	防災機能強化	校	—				17,075	17,075		27年度					H28.2.1	H28.3.31	
玖珂小学校	⑤	0108	統合	校	R	7,119	5,740	1,379	2,042,676	634,815	1,407,861								H27年度申請 負担事業
16校						25,342			(※) 2,319,521				0	5	0	17			

(※)様式2と一致すること。

(別表) 施設整備計画事業一覧

整備番号	整備内容 (様式2における整備内容)	事業名(様式3における事業番号・事業名)	
		事業番号	事業名
01	新增築	01 01	小校
		01 02	小校
		01 03	中校
		01 04	中屋
		01 05	中等前期
		01 06	中等後期【奄美群島のみ】
		01 07	特支(小中)
		01 08	統合
		01 09	特支(幼・高)
		01 10	筑波嵩上げ【校舎のみ】
		01 11	幼稚園
		01 12	幼稚園(学級定員引下げ)
		01 13	高校(全日制)【奄美群島のみ】
		02 01	危険改築
02	改築	02 02	(財)地震改築
		02 03	公害改築
		02 04	不適合改築
		02 05	(特)地震改築
		02 06	(特)地震改築(特支)
		03 01	へき集等
03	へき集、教員住宅等	03 02	教員住宅
		05 01	地震補強
05	地震補強	05 02	(特)地震補強
		05 03	(特)地震補強(特支)
		06 01	大規模改造(補強)
		06 02	大規模改造(老朽)
		06 03	大規模改造(空調)
		06 04	大規模改造(障害)
		06 05	大規模改造(教育内容)
		06 06	大規模改造(トイレ)
		06 09	大規模改造(法令等)
		06 10	大規模改造(校内LAN)
06	大規模改造	06 11	大規模改造(防犯)
		06 13	大規模改造(スプリンクラー)
		06 14	大規模改造(余裕教室)
		06 15	大規模改造(老朽)エコ改修※
		07 01	公害(防止)
		07 02	公害(降灰)
		08 01	屋外教育環境(グラウンド)
08	屋外教育環境	08 02	屋外教育環境(運動広場)
		08 04	屋外教育環境(学習施設)
		08 05	屋外教育環境(集会施設)
09	木の教育	09 01	木の教育(ふれあいの場)
		09 02	木の教育(講堂)
10	地域連携	10 01	地域連携(複合型)

整備番号	整備内容 (様式2における整備内容)	事業名(様式3における事業番号・事業名)	
		事業番号	事業名
11	産業教育施設	11 01	一般施設
		11 02	普通科等家庭科
		11 03	専攻科
		11 04	産業教育共同利用施設
		11 05	農業経営者育成高等学校拡充整備
		11 06	特別装置
12	学校給食施設	11 07	実習船
		12 01	単独校調理場(新增築)
		12 02	単独校調理場(改築)
		12 03	共同調理場(新增築)
13	学校水泳プール	12 04	共同調理場(改築)
		13 01	学校水泳プール(屋外)
		13 02	学校水泳プール(上屋)
		13 03	学校水泳プール(屋内)
14	中学校武道場	13 04	学校水泳プール耐震補強
		14 01	中学校武道場(柔剣道場、相撲場、なぎなた場)新築
		14 02	中学校武道場(柔剣道場、相撲場、なぎなた場)改築
		14 03	中学校武道場(弓道場)新築
15	学校屋外運動場照明施設	14 04	中学校武道場(弓道場)改築
		15 01	学校屋外運動場照明施設
16	学校クラブハウス	16 01	学校クラブハウス
17	地域水泳プール	17 01	屋内地域スイングセンター(一般)
		17 02	屋内地域スイングセンター(耐震強化)
		17 03	屋内地域スイングセンター(浄水型)
		17 04	屋内浄水型水泳プール
		17 05	屋外地域スイングセンター(浄水型)
		17 06	屋外浄水型水泳プール
18	地域スポーツセンター	18 01	地域スポーツセンター(新改築)
		18 02	地域スポーツセンター(改造)
		18 03	地域屋外スポーツセンター(運動場)
		18 04	地域屋外スポーツセンター(クラブハウス)
		18 05	地域屋外スポーツセンター(照明施設)
19	地域武道センター	19 01	地域武道センター(柔・剣道場)
		19 02	地域武道センター(弓道場)
21	その他	21 01	その他
22	防災機能の強化に関する事業	22 01	防災機能強化
23	太陽光発電等の整備に関する事業	23 01	太陽光発電等

※事業申請を行う場合、「平成24年度における大規模改造(老朽:工口改修)事業の事業概要書」の提出について(依頼)Jで示した様式を提出すること。