

(様式1)

平28教政第713号

平成29年1月10日

文部科学大臣 殿

岩国市長 福田 良彦



義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第12条第4項に基づき、
下記のとおり施設整備計画を変更したので提出します。

記

1. 施設整備計画の名称

岩国市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成27年度～平成29年度（3年間）

(担当)

岩国市教育委員会教育政策課

山口県岩国市今津町一丁目14番51号

TEL 0827-29-5200

(様式2)

3. 施設整備計画の目標

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

本計画期間においては、耐震性が低いとされた小学校11棟、中学校2棟の計13棟について耐震補強工事を実施し、小学校の耐震化率を95.0%に、中学校の耐震化率を95.8%にすることを目標とする。また、他の耐震性が低い学校等施設についても、早期に統廃合・改築工事を実施する予定である。耐震補強工事と併行して、外壁等の剥落・落下防止や屋内体育館の天井等の落下防止等を目的とした防災機能強化を実施し、建築非構造部材の耐震化を促進する。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

今回建設する給食センターは、老朽化した玖珂及び周東学校給食センターを統合するとともに、周辺地域の学校に対して、将来的にわたり安心・安全な学校給食を安定的に継続して提供するため建設するものであり、平成28年度から工事を行い平成29年9月より稼動する。施設は、ドライシステムに対応した鉄骨造り、一部2階建て、延べ床面積約2,500㎡、調理能力が1日約3,000食規模の施設である。現在稼動している周東学校給食センターは老朽化が著しいため、平成30年度に解体撤去工事を行う予定である。

4. 域内の義務教育諸学校等施設の整備状況

(1) 現在の学校等の整備状況

| 学校等 | | 学校等 |
|-----------------------------------|---------|-------|
| 小学校 | | 34 校 |
| 中学校 | | 15 校 |
| 義務教育学校 | | 0 校 |
| 中等教育学校(前期課程) | | 0 校 |
| 特別支援学校(小学部及び中学部) | | 0 校 |
| 幼稚園等(特別支援学校の幼稚部を含む) | | 2 園 |
| 幼保連携型認定こども園 | | 0 園 |
| 高等学校等(特別支援学校の高等部及び中等教育学校の後期課程を含む) | | 0 校 |
| 教員及び職員のための住宅 | | 74 戸 |
| 学校給食施設 | 単独校調理場 | 19 箇所 |
| | 共同調理場 | 8 箇所 |
| スポーツ施設 | 学校水泳プール | 42 箇所 |
| | 学校武道場 | 11 箇所 |
| | 社会体育施設 | 61 箇所 |

(2) 整備に関する計画の策定状況

| 計画名 | 策定の有無 | 策定年月日 |
|-------------------------|-------|-------|
| 個別施設計画※ ¹ | 無し | |
| 国土強靱化地域計画※ ² | 無し | |

※¹ インフラ長寿命化基本計画(平成25年11月29日閣議決定)に基づく、個別施設毎の長寿命化計画

※² 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成25年法律第95号)

5. 施設整備計画の目標の達成状況に係る評価に関する事項

| |
|---|
| <p>本計画期間の経過後に達成度合いを計測し、評価結果等を本市のホームページ等で公表する。</p> |
|---|

(様式3)

6. 施設整備計画の目標を達成するために必要な改築等事業に関する事項(学校ごと)

| 学校等の名称 | 目標 | 事業区分 | 整備方針 | | | | 事業全体の整備面積等 | | 事業全体の概算工事費 | | 事業実施年度(予定) | 備考 |
|----------------------------|-----|------|------------|------|------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-----------|
| | | | 事業単位 | 建物区分 | 構造区分 | 全事業期間(契約～完成) | (㎡、箇所等) | うち、補助対象面積等 | (千円) | うち、対象内工事費(千円) | | |
| 玖珂小学校(Ⅰ期工事) | (2) | 03 | 不適格改築 | 校 | R | H27.8～H29.3 | 7,451 | 133 | 2,289,716 | 52,023 | 26年度本有繰越 | 負担金併行 |
| 玖珂小学校(Ⅱ期工事) | (2) | 03 | 不適格改築 | 校 | R | H27.8～H29.3 | - | 199 | - | 57,201 | 28年度 | 負担金併行 |
| 玖珂小学校(Ⅲ期工事) | (2) | 03 | 不適格改築 | 校 | R | H27.8～H29.3 | - | 0 | - | 137,816 | 28年度 | 負担金併行 |
| (仮称)岩国市玖珂・周東学校給食センター(Ⅰ期工事) | (5) | 22 | 共同調理場(新増築) | - | R | H28.7～H29.3 | 858 | 267 | 614,167 | 171,491 | 28年度 | |
| (仮称)岩国市玖珂・周東学校給食センター(Ⅱ期工事) | (5) | 22 | 共同調理場(新増築) | - | R | H28.7～H29.3 | - | 178 | - | 110,427 | 28年度 | |
| (仮称)岩国市玖珂・周東学校給食センター(Ⅰ期工事) | (5) | 23 | 共同調理場(改築) | - | R | H28.7～H31.3 | 1,717 | 515 | 1,228,333 | 337,099 | 28年度 | |
| (仮称)岩国市玖珂・周東学校給食センター(Ⅱ期工事) | (5) | 23 | 共同調理場(改築) | - | R | H28.7～H31.3 | - | 344 | - | 217,765 | 28年度 | |
| (仮称)岩国市玖珂・周東学校給食センター(Ⅲ期工事) | (5) | 23 | 共同調理場(改築) | - | R | H28.7～H31.3 | - | 0 | - | 30,530 | 30年度予定 | |
| 小瀬小学校 | (2) | 05 | 地震補強 | 校 | R | H28.7～H28.10 | 1,116 | 1,116 | 18,302 | 18,302 | 27年度 | |
| 杭名小学校 | (2) | 05 | 地震補強 | 校 | R | H28.6～H28.12 | 1,442 | 1,442 | 23,649 | 23,649 | 27年度 | |
| 杭名小学校 | (2) | 36 | 防災機能強化 | 校 | R | H28.6～H28.12 | 1 | 1 | 26,244 | 26,244 | 27年度 | |
| 川下小学校 | (2) | 05 | 地震補強 | 校 | R | H27.6～H27.12 | 2,146 | 2,146 | 15,269 | 15,269 | 27年度 | |
| 川下小学校 | (2) | 05 | (特)地震補強 | 校 | R | H27.6～H27.12 | 66 | 44 | 15,269 | 15,269 | 27年度 | |
| 川下小学校 | (2) | 36 | 防災機能強化 | 校 | R | H27.6～H27.12 | 1 | 1 | 27,657 | 27,657 | 27年度 | |
| 中洋小学校 | (2) | 05 | 地震補強 | 校 | R | H28.6～H29.1 | 383 | 383 | 6,380 | 6,380 | 27年度 | |
| 中洋小学校 | (2) | 36 | 防災機能強化 | 校 | R | H28.6～H29.1 | 1 | 1 | 7,080 | 7,080 | 27年度 | |
| 平田小学校 | (2) | 05 | 地震補強 | 校 | R | H27.6～H29.1 | 5,303 | 5,303 | 84,754 | 84,754 | 27年度 | |
| 平田小学校 | (2) | 36 | 防災機能強化 | 校 | R | H27.6～H29.1 | 1 | 1 | 78,710 | 78,710 | 27年度 | |
| 平田小学校 | (2) | 36 | 防災機能強化 | 校 | R | H27.6～H27.8 | 1 | 1 | 19,632 | 19,632 | 27年度 | |
| 神東小学校 | (2) | 05 | 地震補強 | 校 | R | H28.6～H28.10 | 1,234 | 1,234 | 20,238 | 20,238 | 27年度 | |
| 高森小学校 | (2) | 05 | 地震補強 | 校 | R | H27.6～H27.11 | 763 | 763 | 1,546 | 1,546 | 27年度 | |
| 高森小学校 | (2) | 36 | 防災機能強化 | 校 | R | H27.6～H27.11 | 1 | 1 | 30,167 | 30,167 | 27年度 | |
| 修成小学校 | (2) | 05 | 地震補強 | 校 | S | H28.6～H29.1 | 612 | 612 | 34,211 | 34,211 | 27年度 | |
| 修成小学校 | (2) | 36 | 防災機能強化 | 校 | S | H28.6～H29.1 | 1 | 1 | 19,282 | 19,282 | 27年度 | |
| 麻里布中学校 | (2) | 05 | 地震補強 | 校 | R | H27.7～H28.1 | 1,042 | 1,042 | 31,245 | 31,245 | 27年度 | |
| 麻里布中学校 | (2) | 36 | 防災機能強化 | 校 | R | H27.7～H28.1 | 1 | 1 | 15,964 | 15,964 | 27年度 | |
| 川下中学校 | (2) | 05 | 地震補強 | 校 | R | H27.7～H28.1 | 1,720 | 1,720 | 4,885 | 4,885 | 27年度 | |
| 川下中学校 | (2) | 36 | 防災機能強化 | 校 | R | H27.7～H28.1 | 1 | 1 | 22,604 | 22,604 | 27年度 | |
| 平田中学校 | (2) | 05 | 地震補強 | 校 | R | H27.6～H27.12 | 1,109 | 1,109 | 6,521 | 6,521 | 27年度 | |
| 平田中学校 | (2) | 36 | 防災機能強化 | 校 | R | H27.6～H27.12 | 1 | 1 | 20,021 | 20,021 | 27年度 | |
| 由宇中学校 | (2) | 05 | 地震補強 | 校 | S | H27.6～H28.11 | 267 | 249 | 14,925 | 14,925 | 27年度 | |
| 周東中学校 | (2) | 05 | (特)地震補強 | 校 | S | H27.6～H27.12 | 398 | 398 | 10,359 | 10,359 | 27年度 | |
| 周東中学校 | (2) | 05 | (特)地震補強 | 校 | S | H27.6～H27.12 | 411 | 411 | 17,075 | 17,075 | 27年度 | |
| 美和康小学校 | (2) | 36 | 防災機能強化 | 校 | W | H28.6～H28.8 | 1 | 1 | 47,300 | 47,300 | 28年度 | |
| 河内小学校 | (2) | 05 | 地震補強 | 校 | W | H29.2～H29.3 | 741 | 741 | 57,275 | 57,275 | 28年度 | |
| 中洋小学校 | (2) | 36 | 防災機能強化 | 校 | - | H29.2～H29.3 | 1 | 1 | 15,000 | 15,000 | 28年度 | |
| 神東小学校 | (2) | 36 | 防災機能強化 | 校 | - | H29.2～H29.3 | 1 | 1 | 66,720 | 66,720 | 28年度 | |
| 通津中学校 | (2) | 36 | 防災機能強化 | 校 | - | H29.2～H29.3 | 1 | 1 | 19,361 | 19,361 | 28年度 | |
| 東中学校 | (2) | 36 | 防災機能強化 | 校 | - | H29.2～H29.3 | 1 | 1 | 19,361 | 19,361 | 28年度 | |
| 計 | | | | | | | | | 4,894,592 | 1,876,728 | | |
| (参考)負担金事業 玖珂小学校 | - | | 負担金事業 | 校 | R | H27.11～H29.3 | 7,451 | 5,740 | 2,289,716 | 634,815 | 平成27年度 | H27-H28国債 |

(別表)事業区分

| 項 | 事業区分(交付要綱別表1より) | 事業単位 | (参考) |
|----|---------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 01 | 構造上危険な状態にある建物の改築 | 危険改築 | |
| | | (財)地震改築 | 地震財特法(Is値0.3未満) |
| 02 | 長寿命化改良事業 | 長寿命化改良事業 | |
| 03 | 不適格改築 | 不適格改築 | |
| | | (特)地震改築 | 地震特措法(Is値0.3未満) |
| | | (特)地震改築(特支) | 地震特措法(Is値0.3未満)、特別支援学校又は幼稚園 |
| 04 | 津波移転改築 | 津波移転改築 | |
| 05 | 補強 | 大規模改造(補強) | |
| | | 地震補強 | 地震特措法(Is値0.3以上) |
| | | (特)地震補強 | 地震特措法(Is値0.3未満)又は地震財特法(Is値0.3未満)※ |
| | | (特)地震補強(特支) | 地震特措法(Is値0.3未満)、特別支援学校又は幼稚園 |
| 06 | 大規模改造(老朽) | 大規模改造(老朽) | |
| | | 大規模改造(老朽:エコ改修) | |
| 07 | 大規模改造(質的整備) | 大規模改造(教育内容) | |
| | | 大規模改造(トイレ) | |
| | | 大規模改造(余裕教室) | |
| | | 大規模改造(法令等) | |
| | | 大規模改造(校内LAN) | |
| | | 大規模改造(スプリンクラー) | |
| | | 大規模改造(空調) | |
| | | 大規模改造(障害) | |
| | | 大規模改造(防犯) | |
| 08 | 学校統合に伴う既存施設の改修 | 統合(改修) | |
| 09 | 屋外環境の整備に関する事業 | 屋外教育環境 | 屋外運動場、屋外集会、屋外学習 |
| 10 | 木の教育環境の整備に関する事業 | 木の教育 | 木の教育環境、専用講堂 |
| 11 | 地域・学校連携施設の整備に関する事業 | 地域連携(複合型) | |
| 12 | へき地学校等の寄宿舎、教職員住宅及び集会室の新增築 | へき集、教員宿舎等 | 寄宿舎、集会室、教員宿舎 |
| 13 | 特別支援学校(幼稚部)の新增築 | 特支(幼・高) | 寄宿舎を含む |
| 14 | 特別支援学校(高等部)の新增築 | 特支(幼・高) | |
| 15 | 特別支援学校の用に供する既存施設の改修 | 特支(廃校・余裕教室等改修) | |
| 16 | 奄美高校の増築 | 中等後期【沖縄・奄美】 | |
| | | 高校(全日)【沖縄・奄美】 | |
| 17 | 幼稚園の園舎の新增築 | 幼稚園(幼保こども園舎) | |
| | | 幼稚園(幼保こども園舎)定員引下げ | |
| 18 | 筑波嵩上げ | 小校 | |
| | | 中校 | |
| | | 義務校 | |

※ 地震特措法における地震防災緊急事業五箇年計画又は地震財特法における地震対策緊急整備事業計画に基づき、それぞれ実施すること。

| 項 | 事業区分(交付要綱別表1より) | 事業単位 | (参考) |
|----|------------------|-------------------|-----------------------|
| 19 | 公害 | 公害改築 | |
| | | 公害(防止) | |
| 20 | 火山 | 火山改築 | |
| | | 公害(降灰) | |
| 21 | 産業教育施設の整備 | 一般施設 | |
| | | 普通科等家庭科 | |
| | | 専攻科 | |
| | | 共同利用施設 | 産業教育共同利用施設 |
| | | 農業経営者育成 | 農業経営者育成高等学校拡充整備 |
| | | 実習船 | |
| 22 | 学校給食施設の新増築 | 単独校調理場(新増築) | |
| | | 共同調理場(新増築) | |
| 23 | 学校給食施設の改築 | 単独校調理場(改築) | |
| | | 共同調理場(改築) | |
| 24 | 地域スポーツセンター新改築、改造 | スポーツセンター(新改築) | |
| | | スポーツセンター(改造) | |
| 25 | 地域水泳プールの新改築 | 屋内スイミング(一般) | |
| | | 屋内スイミング(耐震強化) | |
| | | 屋内スイミング(浄水型) | |
| | | 屋内浄水型水泳プール | |
| | | 屋外地域スイミング(浄水型) | |
| | | 屋外浄水型水泳プール | |
| 26 | 地域屋外スポーツセンター新改築 | 屋外スポーツ(運動場) | |
| | | 屋外スポーツ(クラブハウス) | |
| | | 屋外スポーツ(照明施設) | |
| 27 | 地域武道センター新改築 | 武道センター(柔・剣道場) | |
| | | 地武道センター(弓道場) | |
| 28 | 社会体育施設の耐震化 | 社会体育施設耐震化 | 構造体の耐震化、建築非構造部材の耐震対策等 |
| 29 | 学校水泳プール(屋外)新改築 | 学校水泳プール(屋外) | |
| 30 | 学校水泳プール上屋新改築 | 学校水泳プール(上屋) | |
| 31 | 学校水泳プール(屋内)新改築 | 学校水泳プール(屋内) | |
| 32 | 学校水泳プール耐震補強 | 学校水泳プール耐震補強 | |
| 33 | 中学校武道場新改築 | 中学校武道場(新築)柔・剣道場等 | |
| | | 中学校武道場(新築)弓道場 | |
| | | 中学校武道場(増改築)柔・剣道場等 | |
| | | 中学校武道場(増改築)弓道場 | |
| 34 | 学校屋外運動場照明施設新改築 | 学校屋外運動場照明施設 | |
| 35 | 学校クラブハウス新改築 | 学校クラブハウス | |
| 36 | 防災機能の強化に関する事業 | 防災機能強化 | |
| 37 | 太陽光発電等の整備に関する事業 | 太陽光発電等 | |
| 99 | その他 | その他 | |