

愛宕山新住宅市街地開発事業等に係る都市計画等手続き経緯

1 事業開始(都市計画決定・事業認可・施行計画)

種 別	年 月 日	事 項
素案の説明会	平成 9年 1月17日	素案の説明会 (岩国市平田供用会館)
	平成 9年 1月20日	素案の説明会 (岩国市牛野谷供用会館)
	平成 9年 1月21日	素案の説明会 (岩国市愛宕供用会館)
	平成 9年 1月22日	素案の説明会 (岩国市尾津供用会館)
	平成 9年 1月23日	素案の説明会 (岩国市平田供用会館)
	平成 9年 1月24日	素案の説明会 (岩国市牛野谷供用会館)
	平成 9年 1月24日	素案の説明会 (岩国市民会館第4研修室)
	平成 9年 1月26日	素案の説明会 (岩国市民会館第5研修室)
公聴会	平成 9年 2月 6日	山口県都市計画公聴会 (山口県岩国総合庁舎入札会議室)
案の縦覧	平成 9年 7月18日	都市計画の案の縦覧告示 (山口県告示第867号)
	平成 9年 7月18日	都市計画の案の縦覧 (山口県都市計画課及び岩国市体育館)
	平成 9年 8月 1日	
市都計審	平成 9年10月 3日	岩国市都市計画審議会 (岩国市役所第1・2委員会室)
県都計審	平成 9年11月19日	山口県都市計画地方審議会 (山口県農業試験場講堂)
都 決	平成 9年11月25日	都市計画決定申請 (山口県知事→建設大臣)
	平成 9年12月26日	都市計画決定承認 (建設大臣→山口県知事)
	平成10年 2月 6日	都市計画決定告示 (山口県告示第89号)
事業認可	平成10年 2月 6日	事業認可申請 (公社理事長→建設大臣)
	平成10年 2月23日	事業認可承認 (建設大臣→公社理事長)
	平成10年 3月 5日	事業認可告示 (建設省告示第391号)
施行計画	平成10年 3月 5日	施行計画書の届出 (公社理事長→建設大臣)

2 事業廃止(都市計画変更・事業認可取消し)

種 別	年 月 日	事 項
案の説明会	平成20年 5月11日	案の説明会 (岩国市民会館小ホール) 午前・午後各1回
	平成20年 5月12日	案の説明会 (岩国市愛宕供用会館)
	平成20年 5月13日	案の説明会 (岩国市牛野谷供用会館)
	平成20年 5月14日	案の説明会 (岩国市平田住民ホール)
公聴会	平成20年 5月27日	山口県都市計画公聴会 (岩国市民会館小ホール)
案の縦覧	平成20年 8月19日	都市計画の案の縦覧公告 (山口県公告346)
	平成20年 8月19日	都市計画の案の縦覧 (山口県都市計画課及び岩国市役所会議室53)
	平成20年 9月 2日	
意見聴取	平成20年 8月19日	市への意見聴取
市都計審	平成20年10月17日	岩国市都市計画審議会 (岩国市役所議会会議室)
意見聴取	平成20年10月27日	市の意見を県へ回答
事業認可	平成20年11月 6日	事業認可取消し申請 (公社理事長→国土交通省中国地方整備局長)
県都計審	平成20年11月26日	山口県都市計画審議会(1回目) (山口県庁共用第2会議室)
	平成21年 1月16日	山口県都市計画審議会(2回目) (山口県庁共用第1会議室)
都計変更	平成21年 2月 6日	都市計画変更告示 (山口県告示第51号ほか)
認可取消	平成21年 2月 6日	事業認可取消し告示 (中国地方整備局告示第8号)