


岩国医療センター移転に係るインフラ整備スケジュール

事業区分	事業者	平成21年度		平成22年度				平成23年度				平成24年度					
		3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4						
道路整備事業	幹線道路	●	■	●	用地買収・工事												
	補助幹線・区画道路等			●	■		●	用地買収・工事									
下水道整備事業	雨水排水施設	●	■	●	設計												
	汚水排水施設	●	■	●	設計				●		↑		工事				
上水道整備事業		●	■	●	設計				●				↑		工事		