

理 由 書

岩国市の公園施設改修事業については、平成31年3月に岩国市基地周辺まちづくり基金を造成し、岩国飛行場関連再編関連特別事業（公園及び緑地の整備に関する事業：岩国市基地周辺まちづくり事業）により、基地周辺の公園施設のうち4箇所を対象として施設改修を実施している。

令和元年度には3箇所の公園施設を完了し、引き続き令和2年度も残り1箇所の工事を実施していたところ、予定していたフェンス及びベンチ改修の一部について、支障となる下水道工事を先行して実施する必要性が生じ、やむを得ず事業計画の見直しが必要となった。

公園の整備は利用者の安心・安全に関わる重要な問題であり、また市民からの強い要望もあることから、今後も引き続き本事業を継続したいと考えており、基金の運用及び処分計画を下記のとおり変更したく協議するものである。

変更内容

【変更前】

- (1) 事業実施予定期間：平成31年3月から令和5年3月まで
- (2) 継続特別事業に要する経費の総額：54,836,000円
- (3) 基金処分予定額：86,000円（令和4年度）
- (4) 運用益予定額：85,025円

【変更後】

- (1) 事業実施予定期間：平成31年3月から令和7年5月まで
- (2) 継続特別事業に要する経費の総額：54,851,423円
- (3) 基金処分予定額：0円（令和4年度）
0円（令和5年度）
0円（令和6年度）
10,192,731円（令和7年度）
- (4) 運用益予定額：101,423円