

(様式1)

令6教政第971号

令和6年9月2日

文部科学大臣 殿

岩国市長

福田良彦

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

岩国市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和3年度～令和5年度（3年間）

（担当）

岩国市教育委員会教育政策課

住所：山口県岩国市今津町一丁目14番51号

電話：0827-29-5200

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和6年7月25日 教育委員会会議において審議・議決
令和6年8月27日 岩国市議会9月定例会において報告

(2) 評価の方法

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第27条に基づく教育委員会点検・評価の中で、「灘小学校屋内運動場改築事業」及び「学校施設トイレ改修事業」についても、教育分野の有権者の専門的知見を活用して評価を行った。評価結果について、教育委員会会議内で審議・議決を経た後、岩国市議会9月定例会にて報告を行った。
当該報告に併せ、教育委員会で事後評価を行い、本市のホームページ等で公表を行う。

4. 総合的な所見

施設整備計画にて計画していた事業については、計画通り達成することが出来た。
特に、空調の整備や大規模なトイレ改修は、児童・生徒を始め学校に関わる多くの方から好評であり、非常に効果的だったと言える。
灘小学校屋内運動場の改築事業は、旧屋内運動場のとりこわし工事が未完了である。令和6年度中に確実に解体工事を行うこととし、人が立ち入らないよう安全を確保することとする。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

岩国市学校施設長寿命化計画に基づき、灘小学校屋内運動場を児童が安全で快適に使用することができるよう、改築を行っている。令和6年度に完成予定である。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

高森小学校、岩国中学校及び灘中学校の特別教室に空調機を整備することにより、児童・生徒の学習面及び健康面に配慮した環境を確保することができた。

愛宕小学校、灘小学校、通津中学校及び川下中学校において、和便器から洋便器への更新などのトイレ改修をすることにより、衛生環境の改善を図ることができた。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

東小中学校において、令和2年度までに校舎整備を完了し、本市で初めての小中一貫校を開校し、令和3年度中に水泳プール等の整備したことで、児童・生徒の教育環境整備が実現した。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
東小学校(Ⅱ期工事)	(5)	27	学校水泳プール(屋外)	-	その他	R2.9～R3.8	R3.8.27	令和6年度とりこわし予定	
高森小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R5.6～R6.3	R6.3.12		
岩国中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R5.6～R6.3	R6.3.11		
灘中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R5.6～R6.3	R6.3.26		
灘小学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	屋	R	R5.9～R6.9	R6.3.31		
愛宕小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.5～R5.10	R5.10.23		
灘小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.5～R5.10	R5.10.25		
通津中学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.5～R5.10	R5.10.26		
川下中学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.5～R5.12	R5.12.27		

(別表)事業区分

項	事業区分(交付要綱別表1より)	事業単位	(参考)
01	構造上危険な状態にある建物の改築	危険改築	
		(財)地震改築	地震財特法(Is値0.3未満)
02	長寿命化改良事業	長寿命化事業	
		予防改修事業	
03	不適格改築	不適格改築	
		(特)地震改築	地震特措法(Is値0.3未満)
		(特)地震改築(特支)	地震特措法(Is値0.3未満)、特別支援学校又は幼稚園
04	津波移転改築	津波移転改築	
05	補強	大規模改造(補強)	
		地震補強	地震特措法(Is値0.3以上)
		(特)地震補強	地震特措法(Is値0.3未満)又は地震財特法(Is値0.3未満)※
		(特)地震補強(特支)	地震特措法(Is値0.3未満)、特別支援学校又は幼稚園
06	大規模改造(老朽)	大規模改造(老朽)	
07	大規模改造(質的整備)	大規模改造(教育内容)	
		大規模改造(トイレ)	
		大規模改造(法令等)	
		大規模改造(スプリンクラー)	
		大規模改造(空調)	
		大規模改造(障害)	
		大規模改造(防犯)	
08	学校統合に伴う既存施設の改修	統合(改修)	
09	屋外教育環境の整備に関する事業	屋外教育環境	屋外運動場、屋外集会、屋外学習
10	木の教育環境の整備に関する事業	木の教育	木の教育環境、専用講堂
11	地域・学校連携施設の整備に関する事業	地域連携(複合型)	
12	へき地学校等の寄宿舎、教職員住宅及び集会室の新增築	へき集、教員宿舍等	寄宿舎、集会室、教員宿舍
13	特別支援学校(幼稚部)の新增築	特支(幼・高)	寄宿舎を含む
14	特別支援学校(高等部)の新增築	特支(幼・高)	
15	特別支援学校の用に供する既存施設の改修	特支(廃校・余裕教室等改修)	
16	奄美高校の増築	中等後期【沖縄・奄美】	
		高校(全日)【沖縄・奄美】	
17	幼稚園の園舎の新增築	幼稚園(幼保こども園舎)	
		幼稚園(幼保こども園舎)定員引下げ	
18	筑波嵩上げ	小校	
		中校	
		義務校	

※地震防災対策特別措置法(平成7年法律第111号)における地震防災緊急事業五箇年計画又は地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和55年法律第63号)における地震対策緊急整備事業計画に基づき、それぞれ実施すること。

項	事業区分(交付要綱別表1より)	事業単位	(参考)
19	公害	公害改築	
		公害(防止)	
20	火山	火山改築	
		公害(降灰)	
21	産業教育施設の整備	一般施設	
		普通科等家庭科	
		専攻科	
		共同利用施設	産業教育共同利用施設
		農業経営者育成	農業経営者育成高等学校拡充整備
		実習船	
22	学校給食施設の新增築	単独校調理場(新增築)	
		共同調理場(新增築)	
23	学校給食施設の改築	単独校調理場(改築)	
		共同調理場(改築)	
24	地域スポーツセンター新改築、改造	スポーツセンター(新改築)	
		スポーツセンター(改造)	
25	地域水泳プールの新改築	屋内スイミング(一般)	
		屋内スイミング(耐震強化)	
		屋内スイミング(浄水型)	
		屋内浄水型水泳プール	
		屋外地域スイミング(浄水型)	
		屋外浄水型水泳プール	
26	地域屋外スポーツセンター新改築	屋外スポーツ(運動場)	
		屋外スポーツ(クラブハウス)	
		屋外スポーツ(照明施設)	
27	地域武道センター新改築	武道センター(柔・剣道場)	
		武道センター(弓道場)	
28	社会体育施設の耐震化	社会体育施設耐震化	構造体の耐震化、建築非構造部材の耐震対策等
29	ラグビー競技を実施できるスポーツ施設の整備に関する事業	ラグビー場(新改築・改修)	
30	社会体育施設の空調設置	社会体育施設(空調)	
31	学校水泳プール(屋外)新改築	学校水泳プール(屋外)	
32	学校水泳プール上屋新改築	学校水泳プール(上屋)	
33	学校水泳プール(屋内)新改築	学校水泳プール(屋内)	
34	学校水泳プール耐震補強	学校水泳プール耐震補強	
35	中学校武道場新改築	中学校武道場(新改築)柔・剣道場等	
		中学校武道場(新改築)弓道場	
36	防災機能の強化に関する事業	防災機能強化	
37	太陽光発電等の整備に関する事業	太陽光発電等	
99	その他	その他	