

岩国市横断歩道橋長寿命化計画一覧表（実施計画表：2025～2034年度）

凡例

●：補修

△：撤去設計

○：点検

▲：撤去工事

□：補修設計

														2025（令和7）年7月										
通番	施設名	管理区域	路線名	施設位置		橋長 (m)	幅員 (m)	橋種	架設年 (西暦)	供用年数 (2025)	点検情報		点検者	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	備 考
				緯度 (度)	経度 (度)						R07	R08		R09	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16			
											2025	2026		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034			
1	東 歩 道 橋	岩 国	元 町 12 号 線	34.1689	132.2271	46.2	2.2	RC橋	2020	5	2021	I	委託		○					○				
2	岩国小学校前歩道橋	岩 国	錦 見 61 号 線	34.1643	132.1839	91.5	1.5	鋼橋	1972	53	2021	III	委託		○					○				措置完了済
3	商業高校前歩道橋	岩 国	牛 野 谷 町 29 号 線	34.1456	132.1967	131.9	2.0	鋼橋	1999	26	2022	II	委託			○					○			
4	梅ヶ丘団地内歩道橋	岩 国	平 田 73 号 線	34.1369	132.1822	58.2	2.3	鋼橋	1978	47	2022	II	委託			○					○			
5	平田小学校前歩道橋	岩 国	南 岩 国 町 160 号 線	34.1444	132.1861	31.9	1.5	鋼橋	1974	51	2021	II	委託		○					○				
6	藤 生 駅 歩 道 橋	岩 国	藤 生 町 24 号 線	34.1127	132.1983	83.0	3.0	鋼橋	1981	44	2017	III	委託			○ ●	●	●	●	●	○			措置着手済
7	岩国駅自由通路	岩 国	麻 里 布 町 54 号 線	34.1718	132.2257	300	8.0	鋼橋	2017	8	2021	I	委託		○					○				
8	浪ノ浦東団地跨線橋	岩 国	(里 道)	34.0784	132.2078	110	2.0	鋼橋	不明	不明	2019	I	委託	○						○				