

錦川清流線あり方検討に関するスケジュール

資料 3

	R5.4月	R5.5月	R5.6月	R5.7月	R5.8月	R5.9月	R5.10月	R5.11月	R5.12月	R6.1月	R6.2月	R6.3月
プロジェクトチーム		プロジェクトチーム結成 ●（1回目） プロジェクトチームメンバー紹介 錦川鉄道株式会社・錦川清流線の概要説明 錦川清流線あり方検討に関する市の考え説明 今後のスケジュール説明 錦川清流線と市の各部署との関わりについて						錦川清流線利用者アンケート調査への要望		●（2回目） 現状分析の報告 錦川清流線利用者アンケートの報告 あり方案の協議 意見を聴く会への質問		
意見を聴く会				●（1回目） 構成員紹介 錦川鉄道株式会社・錦川清流線の概要説明 錦川清流線あり方検討に関する市の考え説明 今後のスケジュール説明 その他				錦川清流線利用者アンケート調査への要望				
事務局、シンクタンク		○検討業務委託契約(随契) ○現状分析、論点整理 <ul style="list-style-type: none"> 錦川清流線沿線地域の現状分析 錦川清流線沿線地域の人口・世帯 公共交通の利用状況など 錦川清流線の現状分析、論点整理 錦川鉄道株式会社の現状分析 錦川清流線の代替輸送に係る公共交通機関の分析 							・利用者アンケート 乗車時に配布し降車時回収		○中間報告書の提出	

錦川清流線あり方検討に関するスケジュール

	R 6. 4月	R 6. 5月	R 6. 6月	R 6. 7月	R 6. 8月	R 6. 9月	R 6. 10月	R 6. 11月	R 6. 12月	R 7. 1月	R 7. 2月	R 7. 3月
プロジェクトチーム	沿線住民アンケート調査への要望				●（3回目） 錦川清流線沿線住民アンケート結果報告 各あり方案の収支シミュレーションにおける前提条件等について					●（4回目） あり方（案）素案提示 第4回意見を聴く会の報告 あり方（案）素案検討 あり方報告書への要望	●（5回目） あり方報告書の最終確認・承認	
意見を聴く会	●（2回目） 現状分析の報告 錦川清流線利用者アンケートの報告 あり方案の協議 意見を聴く会への質問 プロジェクトチームへの意見 プロジェクトチームからの質問への回答 沿線住民アンケート調査への要望							●（3回目） 錦川清流線沿線住民アンケート結果報告 各あり方案の収支シミュレーションにおける前提条件等について		●（4回目） あり方（案）素案提示・検討 あり方（案）素案からのプロジェクトチームへの意見		
事務局、シンクタンク	 ○各種調査 ・錦川清流線沿線住民アンケート調査 郵送で調査実施 ・関係者ヒアリング 商工会、観光協会、錦川清流線を育てる会、 玖北地区タクシー会社等へのヒアリング 			○あり方（案）の検討 ・現状分析や各種調査結果等を踏まえ、あり方案を作成し、比較検討								○錦川清流線あり方検討報告書の提出