



県東部地域県立武道館（仮称）関連工事スケジュール（令和7年6月現在の予定）

年度	令和 6 年度				令和 7 年度				令和 8 年度				令和 9 年度						
月	9		12		3	6		9		12		3	6		9		12		3
屋内ゲートボール場 などの解体工事 R 7.4～R 7.7頃																			
芝生広場・第四駐車場 予定地の整地工事と 工作物などの撤去 R 7.7頃～R 7.11頃																			
新築工事 R 7.12頃～R 10.3頃																			