

令和4年1月吉日

関係者各位

岩国市長 福田良彦
(都市開発部拠点整備推進課)
(公印省略)

「黒磯地区いこいと学びの交流テラス造成工事」のお知らせ

平素より本市行政に御理解、御協力いただき厚く御礼申し上げます。

さて、岩国医療センター跡地におきましては、総合的な福祉・交流のまちづくりを目指し、いこいと学びの交流テラスの整備事業を進めており、この度、下記のとおり、造成工事に着手することになりました。

工事期間中は大変御迷惑をおかけしますが、御協力をいただきますようお願い申し上げます。

なお、工事説明会を開催する予定としておりましたが、この度のまん延防止等重点措置の適用を受け、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、お知らせ文書の配布により、工事内容等の御説明をさせていただくことといたしましたので、御不明な点などございましたら、下記の連絡先までお問い合わせください。

記

工事名 黒磯地区いこいと学びの交流テラス造成工事

工事場所 岩国市黒磯町二丁目地内（裏面をご覧ください）

工事期間 自 令和4年 1月下旬（現場着手）
至 令和5年 3月31日（予定）

工事時間 8：00～17：00
※工事時間の前後に準備及び片付け作業を行います。

工事内容 約94,000m²の造成工事（土工、擁壁工、河川付替工等）

施工業者 勝井建設株式会社 現場代理人：畑野 電話38-1231

お問い合わせ

岩国市 都市開発部 拠点整備推進課 整備班

担当者名 池之、土井

電話29-5164

○ 「いこいと学びの交流テラス」整備イメージについて




○ 今後の整備スケジュールについて（案）


	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
実施設計		建築等設計				
造成ほか土木工事	今回⇒	造成工事				
建築工事						
外構等工事						
			道路排水・舗装等工事			
						供用開始

※ 造成工事の工事概要は裏面をご覧ください。


黒磯地区いこいと学びの交流テラス造成工事 工事概要



横断面図①-①'



横断面図②-②'



○安全対策について

- ・ 出入口には交通誘導員を配置し、交通事故等の第三者災害の防止に努めます。
- ・ 通勤・通学時間帯 (7:30~8:30) は、原則、工事関係車両の出入りは行わないこととします。
- ・ 工事関係車両の出入りは、原則、以下のとおりとします。
 - (入場) : 国道188号から右折もしくは左折し、場内へ進入します。
 - (退場) : 場内からの退場は、国道188号を左折のみとします。
- ・ すべての工事関係車両には、以下のプレートを掲載します。



○粉じん対策について

- ・ 適宜散水等を行い、粉じんの飛散防止に努めます。

○騒音・振動対策について

- ・ 使用する機械は低騒音・低振動型を使用し、作業の際には極力騒音・振動の発生を抑えるよう努めます。

○その他

- ・ 詳しい作業スケジュールについては、別途、工事看板等でお知らせします。
- ・ 土工の切土量、盛土量のバランスをとり、残土の場外搬出を抑えるよう調整します。

○ 造成工事の工程表 (予定)

工種	令和4年												令和5年		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
準備工	■	■													
土工			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
擁壁工				■	■	■	■	■	■	■	■	■			
河川付替工				■	■	■	■	■	■	■	■	■			
後片付け															■