
① 　４週８休以上を前提に労務費を補正し工事費を積算する。

②

　　　「岩国市営繕系工事における適切な工期設定の考え方」に基づき、分離発注工事の
　　　施工期間を確保する等、発注工事の工期を設定する。
　　　※設定工期の妥当性を、類似工事の施工実績や「建築工事適正工期算定プログラ
　　　　 ム」により算定した工期を参考に確認する。

③
　　　入札公告又は現場説明書に「週休２日工事（発注者指定型）の試行対象工事」である
　　　旨を明示する。

④ 工事発注

⑤ 工事契約

⑥
　　　受発注者は、受注者が作成した「計画工程表」を基に、工事工程のクリティカルパス
　　　等を共有する。

⑦
　　　受注者は、週休２日（４週８休以上）を確保する計画工程表を発注者に提出する。
　　　監督職員は、週休２日が確保されていることを確認し、「対象期間の設定」において、
　　　対象外とする期間を、受注者との協議により決定する。

⑧

　　　受注者は、計画工程表に基づく週休２日の確保の状況を確認できる実施工程表を
　　　監督職員に提出する。
　　　監督職員は、提出された実施工程表や出面帳等により、対象期間内の週休２日の
　　　確保の状況を確認する。

⑨
　　　監督職員は、工程計画の見直し等が生じた場合は、その都度週休２日の確保等の
　　　状況を確認し、必要に応じて実施工程表の修正を受注者に指示する。

⑩
　　　発注者は、受注者の責によらない理由により、工期の変更が必要になった場合は、
　　　適切に工期を変更する。

⑪
　　　Ⅰ．発注者は、対象期間内において４週８休に満たないものは、その達成状況に応
　　　　　  じて労務費補正分を減額する契約変更を行う。
　　　Ⅱ．発注者は、４週６休に満たないものは、労務費補正分を減額する契約変更を行う。

⑫
　　　発注者は、達成状況に応じて「工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表」の
　　　 「工程管理Ａ」について評価を行い、４週６休以上の確保が確認できれば、「工程管理
　　　Ｂ」において評価する。

⑬
　　　受注者は、監督職員からアンケート調査の依頼があった場合には、定める期限までに
　　　回答する。

「週休２日工事の試行対象工事」の発注から工事完成までの実施フロー　　【別紙１】
（発注者指定型の場合）
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① 　４週８休以上を前提に労務費を補正し工事費を積算する。

②

　　　「岩国市営繕系工事における適切な工期設定の考え方」に基づき、分離発注工事の
　　　施工期間を確保する等、発注工事の工期を設定する。
　　　※設定工期の妥当性を、類似工事の施工実績や「建築工事適正工期算定プログラ
　　　　 ム」により算定した工期を参考に確認する。

③
　　　入札公告又は現場説明書に「週休２日工事（受注者希望型）の試行対象工事」である
　　　旨を明示する。

④ 工事発注

⑤ 工事契約

⑥
　　　受注者は、契約後、速やかに週休２日の取組の希望の有無について、発注者に書
       面で協議する。（希望無しの場合は、通常工事の施工となる。）

⑦

　　　受注者は、⑥の協議により決定した、４週６休以上を確保する計画工程表を発注者
　　　に提出する。
　　　監督職員は、４週６休以上が確保されていることを確認し、「対象期間の設定」にお
　　　いて、対象外とする期間を、受注者との協議により決定する。

⑧

　　　受注者は、計画工程表に基づく４週６休以上の確保の状況を確認できる実施工程
　　　表を監督職員に提出する。
　　　監督職員は、提出された実施工程表や出面帳等により、対象期間内の４週６休以
　　　上の確保の状況を確認する。

⑨
　　　監督職員は、工程計画の見直し等が生じた場合は、その都度４週６休以上の確保
　　　等の状況を確認し、必要に応じて実施工程表の修正を受注者に指示する。

⑩
　　　発注者は、受注者の責によらない理由により、工期の変更が必要になった場合は、
　　　適切に工期を変更する。

⑪

　　　Ⅰ．発注者は、対象期間内において４週８休に満たないものは、その達成状況に応
　　　　　  じて労務費補正分を減額する契約変更を行う。
　　　Ⅱ．発注者は、４週６休に満たないもの及び工事着手前に週休２日の取組について
 　　　　　協議が整わなかったもの（希望無しを含む。）は、労務費補正分を減額する契約
　　　　　 変更を行う。（契約締結後における直近の契約変更時に合わせて行う。）

⑫
　　　発注者は、達成状況に応じて「工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表」の
　　　 「工程管理Ａ」について評価を行い、４週６休以上の確保が確認できれば、「工程管理
　　　Ｂ」において評価する。

⑬
　　　受注者は、監督職員からアンケート調査の依頼があった場合には、定める期限までに
　　　回答する。

「週休２日工事の試行対象工事」の発注から工事完成までの実施フロー　　【別紙１】
（受注者希望型の場合）
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