
【別紙１】

【発注者指定型の場合】
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「週休２日工事」対象工事の発注から工事完成までの実施フロー

「週休２日工事（発注者指定型）」の対象工事に該当することを確認

工事費積算（経費補正有り）

「土木工事における適正な工期設定の考え方」に基づき、発注工事の工期を算定

入札公告等に「週休２日工事（発注者指定型）」対象工事であることを記載

受注者は、工事完了後、「週休２日」の実施状況を確認できる実施工程表等を提示

発注者は週休２日の達成状況確認後、４週８休に満たないものは補正せず、
補正分を減額する契約変更を行う

「４週８休以上」の達成が確認できれば、工事成績採点の考査項目別運用表
「工程管理Ａ」及び「工程管理Ｂ」の評価対象項目において評価
※明らかに週休２日に取り組む姿勢が見られず、達成できなかった場合、

工事成績評定点を減ずることがある。

工事発注

受注者は、契約後速やかに、受発注者で施工条件の確認協議(打合せ)

受注者が作成した工事工程を基にクリティカルパス等の精査を行い
必要工期について受発注者間で確認

発注者は、工期延伸が必要と認められる場合は、速やかに工期延伸の契約変更を行う

受注者は、施工計画書に「週休２日」の確保が確認できる計画工程表を添付して提出
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【別紙１】

【受注者希望型の場合】
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「週休２日工事」対象工事の発注から工事完成までの実施フロー

「週休２日工事（受注者希望型）」の対象工事に該当することを確認

工事費積算（経費補正無し）

「土木工事における適正な工期設定の考え方」に基づき、発注工事の工期を算定

入札公告等に「週休２日工事（受注者希望型）」対象工事であることを記載

受注者は、施工計画書に「週休２日」の確保が確認できる計画工程表を添付して提出

受注者は、工事完了後、「週休２日」の実施状況を確認できる実施工程表を提示

発注者は「４週６休以上」を達成できたと認められる場合に、
所要の経費を補正し契約変更を行う

「４週６休以上」の達成が確認できれば、工事成績採点の考査項目別運用表「工程管理
Ａ」及び「工程管理Ｂ」の評価対象項目において評価

　※受注者の責において、週休２日が達成されなかった場合でも工事成績評定点の減点は行わな
い。

工事発注

受注者は、契約後速やかに、発注者と施工条件の確認協議(打合せ)

受注者は、「週休２日」の実施希望の有無について、
発注者と書面で協議する（希望無しの場合は、そのまま通常施工）

「週休２日」の実施を希望する場合、受注者が作成した工事工程を基に
クリティカルパス等の精査を行い必要工期について受発注者間で確認

発注者は、工期延伸が必要と認められる場合は、速やかに工期延伸の契約変更を行う
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