
【別紙１】

週休２日工事（交替制）の場合は、※1 ※2のとおり読み替えること。
※1　「現場閉所型」を「交替制」
※2　「現場閉所」を「技術者や技能労働者の勤務」
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週休２日工事（現場閉所型）の発注から工事完成までの実施フロー

「週休２日工事（現場閉所型※1）」の対象工事に該当することを確認

工事費積算（通期の経費補正有り）

「土木工事における適正な工期設定の考え方」に基づき、発注工事の工期を算定

入札公告等に「週休２日工事（現場閉所型※1）」であることを記載

受注者は、工事完了後、現場閉所※2の状況を確認できる実施工程表等を提示

受注者が月単位を実施するとした場合において、これの達成が確認された場合に、
月単位の補正係数で所要の経費を補正する設計変更を行う。

ただし、農林水産省所管事業については、月単位の補正はしない。
なお、４週８休に満たないものは補正せず、補正分を減額する契約変更を行う。

受注者が月単位を実施するとした場合において、
これの達成が確認された場合に、工事成績表にて加点

※明らかに週休２日に取り組む姿勢が見られず、達成できなかった場合、
工事成績評定点を減ずることがある。

工事発注

受注者は、契約後速やかに、発注者と通期もしくは月単位のどちらを実施するか協議

受注者が作成した工事工程を基にクリティカルパス等の精査を行い
必要工期について受発注者間で確認

発注者は、工期延伸が必要と認められる場合は、速やかに工期延伸の契約変更を行う

受注者は、施工計画書に現場閉所※2の確保が確認できる計画工程表を添付して提出
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