
① 　月単位の４週８休以上を前提に労務費を補正し工事費を積算する。

②

　　　「岩国市営繕系工事における適切な工期設定の考え方」に基づき、分離発注工事の
　　　施工期間を確保する等、発注工事の工期を設定する。
　　　※設定工期の妥当性を、類似工事の施工実績や「建築工事適正工期算定プログラ
　　　　 ム」により算定した工期を参考に確認する。

③
　　　現場説明書（鑑）に「月単位の週休２日工事（発注者指定型）の対象工事」である旨
　　　を明示する。

④ 工事発注

⑤ 工事契約

⑥
　　　受発注者は、発注者が図示した「計画工程表」を基に、工事工程のクリティカルパス
　　　等を共有する。

⑦

　　　受注者は、月単位の週休２日（４週８休以上）を確保する実施工程表を発注者に提
　　　出する。
　　　監督職員は、月単位で週休２日が確保されていることを確認し、「対象期間の設定」
　　　において、対象外とする期間を、受注者との協議により決定する。

⑧
　　　監督職員は、提出された実施工程表や出面帳等により、対象期間内の週休２日の
　　　確保の状況を確認する。

⑨
　　　監督職員は、工程計画の見直し等が生じた場合は、その都度週休２日の確保等の
　　　状況を確認し、必要に応じて実施工程表の修正を受注者に指示する。

⑩
　　　発注者は、受注者の責によらない理由により、工期の変更が必要になった場合は、
　　　適切に工期を変更する。

⑪
　　　Ⅰ．発注者は、対象期間内において月単位の４週８休に満たないものは、 通期の
　　　　　４週８休へ労務費補正分を減額する契約変更を行う。
　　　Ⅱ．発注者は、４週８休に満たないものは、労務費補正分を減額する契約変更を行う。

⑫
　　　発注者は、通期の４週８休の達成※が確認できれば、「工事成績採点の考査項目の
　　　考査項目別運用表」の 「工程管理A」について評価を行い、月単位の４週８休の達成
　　　が確認できれば、「工程管理B」において評価する。

　※分離発注工事（同時発注の工事に限る）の場合は、全ての受注者による

「月単位の週休２日工事の対象工事」の発注から工事完成までの実施フロー　　【別紙１】
（発注者指定型の場合）
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① 　通期の４週８休以上を前提に労務費を補正し工事費を積算する。

②

　　　「岩国市営繕系工事における適切な工期設定の考え方」に基づき、分離発注工事の
　　　施工期間を確保する等、発注工事の工期を設定する。
　　　※設定工期の妥当性を、類似工事の施工実績や「建築工事適正工期算定プログラ
　　　　 ム」により算定した工期を参考に確認する。

③
　　　現場説明書（鑑）に「月単位の週休２日工事（受注者希望型）の対象工事」である旨
　　　を明示する。

④ 工事発注

⑤ 工事契約

⑥ 　　　受注者は、契約後、月単位の週休２日の取組の実施※の有無について、発注者に書
　　　面で協議する。（実施無しの場合は、通期の週休２日の施工となる。）

⑦

　　　受注者は、⑥の協議により決定した、週休２日（４週８休以上）を確保する実施工程表
　　　を発注者に提出する。
　　　監督職員は、⑥の協議により決定した週休２日が確保されていることを確認し、「対象
　　　期間の設定」において、対象外とする期間を、受注者との協議により決定する。

⑧
　　　監督職員は、提出された実施工程表や出面帳等により、対象期間内の週休２日の
　　　確保の状況を確認する。

⑨
　　　監督職員は、工程計画の見直し等が生じた場合は、その都度週休２日の確保等の
　　　状況を確認し、必要に応じて実施工程表の修正を受注者に指示する。

⑩
　　　発注者は、受注者の責によらない理由により、工期の変更が必要になった場合は、
　　　適切に工期を変更する。

⑪
　　　Ⅰ．発注者は、対象期間内において月単位の４週８休を達成したものは、労務費補正分
            を増額する契約変更を行う。
　　　Ⅱ．発注者は、４週８休に満たないものは、労務費補正分を減額する契約変更を行う。

⑫

　※分離発注工事（同時発注の工事に限る）の場合は、全ての受注者による

「月単位の週休２日工事の対象工事」の発注から工事完成までの実施フロー　　【別紙１】
（受注者希望型の場合）

　　　発注者は、通期の４週８休の達成※が確認できれば、「工事成績採点の考査項目の
　　　考査項目別運用表」の 「工程管理A」について評価を行い、月単位の４週８休の達成
　　　が確認できれば、「工程管理B」において評価する。
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